



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент коллективных
инвестиций и доверительного
управления**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 13.03.2016 № 54-3-1-6/602

на № _____ от _____

О плане мероприятий по
реализации НПФ перехода
на новый план счетов и новые
отраслевые стандарты

Председателю Совета
Некоммерческого партнерства
«Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных
фондов»

К.С. Угрюмову

2-ая Звенигородская ул., д.13,
стр. 42, Москва г., 123022

Уважаемый Константин Семенович!

В целях обеспечения перехода негосударственными пенсионными фондами на новый план счетов Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России направляет План мероприятий по реализации негосударственными пенсионными фондами перехода на новый план счетов и новые отраслевые стандарты с 1 января 2017 года.

Просим рассмотреть указанный план и представить предложения и замечания в срок до 23 марта 2015 года.

Приложение на 2 листах в 1 экз.

Директор

 Ф.Г. Габуня

004240

ВХМ 148

ОТ 16.03 2015

План мероприятий по реализации негосударственными пенсионными фондами перехода на
новый план счетов и новые отраслевые стандарты с 1 января 2017 года.

1	Мероприятие	Срок	Виды отчетных форм
Методология и подготовка персонала			
1.1	Подготовка сравнительного анализа методологии ведения бухгалтерского учета согласно текущим требованиям РСБУ с методологией новых отраслевых стандартов бухгалтерского учета, разработанных ЦБ РФ.	01.01.2015 - 01.06.2015 Дата отчета: 1.07.2015	Отчет в Банк России о выполнении данного пункта плана
1.2	Осуществить анализ требований к организации аналитики на счетах бухгалтерского учета по разделам плана счетов.	01.04.2015 - 01.09.2015 Дата отчета: 15.09.2015	Отчет: Проект плана счетов негосударственного пенсионного фонда с указанием аналитики по каждому счету 2го порядка.
1.3	Анализ Учетной политики компании на соответствие требованиям, содержащимся в проектах Положений ЦБ РФ. Формирование Учетной политики и прочих методологических документов, соответствующих новым отраслевым стандартам, типовой учетной политики.	01.09.2015 - 31.12.2015 Дата отчета: 15.01.2016	Отчет: Проект Учетной политики на 2017 год
1.4	Подготовка и обучение сотрудников бухгалтерских подразделений новым требованиям, методологии и новому плану счетов.	01.07.2015 - 30.09.2016 Дата отчета: 01.07.2015	Отчет: План обучения сотрудников с указанием места и способа обучения + ежеквартальный отчет
1.5	Переход на подготовку отчетности в соответствии с новыми требованиями в тестовом режиме. Это позволит при переходе на новый план счетов и отраслевые стандарты с 01.01.2017 предоставлять поквартальные сравнительные данные. Метод подготовки отчетности за 2016 год (учет или трансформация) негосударственный пенсионный фонд определяет по своему усмотрению. Должен быть сформирован начальный баланс на конец 2015 года.	01.01.2016 - 31.12.2016 Даты отчетов: 01.09.2016 01.12.2016 31.03.2017	Ежеквартальное предоставление тестовой отчетности по новым стандартам в соответствии с форматом Отраслевой стандарт «О порядке составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов»;
	<ul style="list-style-type: none"> • Отчетность предоставляется в соответствии с требованиями Отраслевого стандарта «О порядке составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов». • Отчет в формате нового плана счетов по счетам второго порядка. • Срок предоставления 1ой тестовой отчетности: <u>1 сентября 2016 года:</u> за 1-й квартал и 1-е полугодие 2016 года, без сравнительных данных. <u>1 декабря 2016 года:</u> за 9 месяцев 2016 		

года, без сравнительных данных.

31 марта 2017 года: за 2016 год, без сравнительных данных.

- | | | | |
|-----|---|---------------------------|---|
| 1.6 | Разработка регламента и методологических инструкций по переходу на новый план счетов. | 1.09.2015 -
1.09.2016 | Отчет:
Перечень регламентов и методологических инструкций. |
| | | Дата отчета:
1.09.2016 | |
| 1.7 | Переход на новый план счетов и полное применение новых стандартов | 01.01.2017 | Учет и первая отчетность |

Автоматизация и изменение бизнес процессов

- | | | | |
|-------|---|--|---|
| 2.1. | Анализ соответствия текущих бизнес-процессов новым требованиям и оценка возможности их изменения и автоматизации | 01.04.2015 -
1.09.2015 | |
| 2.2 . | Разработать стратегию внедрения/доработки информационной системы для автоматизации перехода на новый план счетов, применения новых стандартов учета и подготовки финансовой и статистической отчетности в течение оставшегося времени; | Дата отчета:
1.09.2015 | Отчет, включающей следующую информацию: <ul style="list-style-type: none">• Решение по автоматизации (на базе какой системы)• Вендор или внутренняя разработка• Верхнеуровневый план внедрения, включающий основные этапы (ТЗ, Разработку, тестирование, миграция). |
| 2.3 | Реализация стратегию внедрения/доработки информационной системы для автоматизации перехода на новый план счетов. | 1.09.2015 –
30.09.2016 | |
| | Основные этапы <ul style="list-style-type: none">• Формирование перечня необходимых доработок и технических заданий• Внедрение доработок информационных систем• Доработка интеграционных механизмов (если есть)• Тестирование новой функциональности• Тестирование переноса остатков по счетам бухгалтерского учета на новый план счетов• Обучение конечных пользователей работе с новой функциональностью информационных систем. | Дата отчетов в соответствии с направленными планами по автоматизации. | Отчеты по реализации каждого этапа. |